

年	月	国	大津市	中心市街地活性化協議会	
24	4				
	5	★ヒアリング(5/30)	■ヒアリング(5/30)	▲第1回PJ(5/23) ・1期計画の整理と評価(案)について ・2期計画の基本フレーム(案)について	
	6			▲第2回PJ(6/12) ・中心市街地活性化について ●第17回協議会(6/29)	
	7	方向性の調整		▲第3回PJ(7/6) ・具体的な事業について ▲第4回PJ(7/25) ・事業の整理	
	8	★方向性の決定(8/下)	計画書(案)作成	▲第5回PJ(8/16) ・各エリアの方向性について ●第18回協議会(9/4)	
	9	計画書(案)協議		▲第6回PJ(9/19) ・事業概要、体制について	
	10				
	11	★計画書(案)セット(11/下)	■計画書(案)完成	●第19回協議会(11/27)	
	12	計画書(案)各省協議			
	25	1		■計画書完成	●第20回協議会(1/16) 意見照会 ●第21回協議会(1/25) 意見回答 【1/29】認定に係る国の現地調査(現地調査、中活協議会会長・市長・国による会談)
		2	★認定本申請受付(2/上)	■認定本申請(2/上)	
		3	★認定(3/下)	■認定(3/下)	●第22回協議会(3/中) 協議会体制等 ●第23回協議会(3/下)